

**БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
ОМСКА**

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 355»

Принята на заседании

Согласована

Утверждена

педагогического совета
БДОУ г. Омска «Центр
развития ребенка –
детский сад № 355»
протокол № 3

Директор департамента
образования Администрации
города Омска

Л.В. Крючкова

М.П.

«27» сентября 2025 г.

приказом № 96 от

О.В. Бабич
заведующий БДОУ «Центр
развития ребенка – детский
сад № 355»

М.П.

«15» апреля 2024 г.

Бабич Оксана

Владимировна

а

Подписано цифровой
подписью: Бабич
Оксана Владимировна
Дата: 2026.02.19
16:44:05 +06'00'


**Программа развития
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска
«Центр развития ребенка – детский сад № 355»**

Паспорт программы развития


№	Содержание	Ответы образовательной организации
1	Полное наименование образовательной организации	Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 355»
2	Сокращенное наименование образовательной организации	БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 355»
3	Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи	644092, г. Омск, ул. Лукашевича д.15/5 w.355@yandex.ru 74-42-12
4	Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)	Бабич О.В., заведующий, 74-42-12, w.355@yandex.ru Антонова А.А., старший воспитатель, 73-24-80, w.355@yandex.ru Маслова О.И., педагог-психолог, 73-24-80, w.355@yandex.ru
5	Срок реализации программы развития	2025-2027 гг.
6	Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта	Проект «Развитие ИКТ- компетентности педагогов ДОУ» Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов через применение в практике информационно-коммуникационных технологий Задачи: 1. Повысить ИКТ- компетентность педагогов ДОУ не менее чем у 80% педагогов. 2. Реализовать программу внутрифирменного обучения, направленную на повышение ИКТ- компетенции педагогов. 3. Создать банк дидактических и учебно-методических материалов по применению цифровых инструментов и информационных технологий в учебно-образовательном процессе ДОУ. Проект «Родительская лаборатория: играем и учимся» Цель: Повышение уровня компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения дошкольников. Задачи: 1. Обновить содержание, формы и методы работы с родителями. 2. Повысить уровень компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей. 3. Разработать информационно-образовательные материалы для повышения компетентности родителей в вопросах взаимодействия с детьми, их воспитания и развития. 4. Привлечь родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе.

	Проект «Знакомимся с миром профессий». Цель: Формирование целостного представления дошкольников о труде взрослых через знакомство с профессиями. Задачи: 1. Сформировать у дошкольников начальные представления о профессиях, воспитать эмоционально-положительное отношение к труду людей. 2. Разработать и реализовать комплекс творческих и практических дел профориентационной направленности. 3. Совершенствовать развивающую предметно-образовательную среду для ранней профориентации 4. Вовлекать родителей в совместную деятельность по ранней профориентации дошкольников.																											
7	Этапы и сроки реализации программы развития Проект «Развитие ИКТ- компетентности педагогов ДОУ» <table><tr><td>Организационный этап</td><td>Январь 2025</td><td>Март 2025</td></tr><tr><td>Основной этап</td><td>Апрель 2025</td><td>Апрель 2026</td></tr><tr><td>Заключительный этап</td><td>Апрель 2026</td><td>Май 2026</td></tr></table> Проект ««Родительская лаборатория: играем и учимся» <table><tr><td>Организационный этап</td><td>Июнь 2026</td><td>Август 2026</td></tr><tr><td>Основной этап</td><td>Сентябрь 2026</td><td>Август 2027</td></tr><tr><td>Заключительный этап</td><td>Сентябрь 2027</td><td>Декабрь 2027</td></tr></table> Проект «Знакомимся с миром профессий» <table><tr><td>Организационный этап</td><td>Сентябрь 2026</td><td>Ноябрь 2026</td></tr><tr><td>Основной этап</td><td>Ноябрь 2026</td><td>Август 2027</td></tr><tr><td>Заключительный этап</td><td>Август 2027</td><td>Декабрь 2027</td></tr></table>	Организационный этап	Январь 2025	Март 2025	Основной этап	Апрель 2025	Апрель 2026	Заключительный этап	Апрель 2026	Май 2026	Организационный этап	Июнь 2026	Август 2026	Основной этап	Сентябрь 2026	Август 2027	Заключительный этап	Сентябрь 2027	Декабрь 2027	Организационный этап	Сентябрь 2026	Ноябрь 2026	Основной этап	Ноябрь 2026	Август 2027	Заключительный этап	Август 2027	Декабрь 2027
Организационный этап	Январь 2025	Март 2025																										
Основной этап	Апрель 2025	Апрель 2026																										
Заключительный этап	Апрель 2026	Май 2026																										
Организационный этап	Июнь 2026	Август 2026																										
Основной этап	Сентябрь 2026	Август 2027																										
Заключительный этап	Сентябрь 2027	Декабрь 2027																										
Организационный этап	Сентябрь 2026	Ноябрь 2026																										
Основной этап	Ноябрь 2026	Август 2027																										
Заключительный этап	Август 2027	Декабрь 2027																										
8	Объемы и источники финансирования 0																											
9	Ожидаемые результаты Проект «Развитие ИКТ - компетентности педагогов ДОУ» 1.Повышена ИКТ-компетентность педагогов в области применения цифровых инструментов и информационных технологий для организации образовательного процесса (не менее чем у 80% педагогов). 2. Применяются ИКТ-технологий в воспитательно-образовательном процессе (не мене 80 % педагогов ДОУ). 3. Создан банк дидактических и учебно-методических материалов по применению цифровых инструментов и информационных технологий в учебно-образовательном процессе ДОУ. Проект «Родительская лаборатория: играем и учимся» 1. Обновлено содержание, формы и методы работы с родителями. 2. Разработаны информационно-образовательные материалы для родителей. 3. Рост уровня психолого-педагогической																											

		компетентности родителей(не менее чем на 20 %). 4. Рост удовлетворённости родителей просветительской работой в ДОУ (не менее чем на 30 %). 5. Рост включенности родителей в мероприятия ДОО (не менее чем на 20 %)
		Проект «Знакомимся с миром профессий». 1. Сформировано представление о профессиях и эмоционально-ценностное отношение к труду у детей (не менее 70%). 2. Дошкольники вовлечены в практическую и творческую деятельность профориентационной направленности (не менее 70 %). 3. Обновлено развивающая предметно-образовательная среда профориентационной направленности. 4. Рост количества родителей, участвующих в совместной деятельности по ранней профориентации дошкольников (не менее чем на 20%).

 / Бабич Оксана Владимировна /
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
 И.о. директора
 БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

И.И. Бабич
 (ФИО)

 (подпись)
 « 08 » 01 2015 г.
 (дата)

SWOT-АНАЛИЗ

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала		Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями развития внешнего окружения	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)	Благоприятные возможности (O)	Угрозы (T)
- Укомплектованность кадрами. Стабильный квалифицированный педагогический коллектив. - Высокий инновационный потенциал педагогов. - Трансляция передового педагогического опыта (публикации опыта работы педагогов ДОУ в сборниках научно-практических конференций различного уровня).	Психологическая неготовность педагогов к обновлению знаний, навыков в области ИКТ. Профессиональные затруднения педагогов в организации взаимодействия с современными родителями по вопросам воспитания, обучения дошкольников. Наличие молодых специалистов (педагогов со стажем работы до пяти лет) без опыта работы.	Участие в работе инновационных площадок разного уровня. Использование возможностей онлайн-обучения. Развитие системы наставничества.	Изменение кадрового состава. Эмоциональное выгорание педагогов вследствие профессиональных стрессов.
Стабильные результаты готовности выпускников к школе.	Дошкольники имеют недостаточно полные представления о труде взрослых. Недостаточно ориентируются в профессиях, не осознают их социальную значимость.	Социальное партнерство с учреждениями науки, образования, культуры, здравоохранения.	Снижение списочного состава детей.
Традиции совместной деятельности с родителями.	Дефицит актуальных форм взаимодействия с современными родителями.	Оптимизация деятельности в рамках работы с родителями (поиск новых форм и видов деятельности и т.д.)	Делегирование ДОУ ответственности за воспитание детей. Дефицит времени у родителей.
- Создана развивающая предметно-пространственная среда в группах с учетом требований ФГОС. - Наличие платных дополнительных образовательных услуг. Удовлетворительный уровень материально-технической базы.	Недостаток цифровой образовательной среды: электронных образовательных ресурсов, дидактических и учебно-методических материалов по применению цифровых инструментов и информационных технологий в воспитательно-образовательном процессе ДОУ.	Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения. Востребованность услуг дополнительного образования у родителей.	Недостаточное оснащение образовательно-воспитательного процесса ИКТ средствами. Высокая подверженность экономическим изменениям.


Подпись руководителя образовательной организации

/ Бабич Оксана Владимировна /
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о.директора БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н.М. Бабич
(ФИО)

НМ
(подпись)

«03» 01 2015 г.
(дата)

Паспорт управленческого проекта
«Развитие ИКТ- компетентности педагогов ДОУ»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Развитие ИКТ- компетентности педагогов ДОУ»
2	Стратегическая цель социально- экономического развития города Омска	Постановление Правительства Омской области от 12.10.2022 N 543-п (ред. от 22.03.2023) "О Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2030 года" Повышение качества и доступности услуг в сфере образования. Решение Омского городского Совета от 19.12.2018г № 101 (в ред. Решения Омского городского Совета от 19.07.2023г № 81
3	Инициатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Бабич О.В., заведующий, 74-42-12, w.355@yandex.ru
4	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	-
5	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Бабич О.В., заведующий, 74-42-12, w.355@yandex.ru
6	Заместитель руководителя проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Антонова А.А., старший воспитатель, 73-24-80, w.355@yandex.ru
7	Перечень исполнителей проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Антонова А.А., воспитатель, 8-950-784-88-62 Батющенко Н.В., воспитатель, 8-908-807-08-00 Васильева Л.Е., воспитатель, 8-908-797-80-15 Есипова С.Э., воспитатель, 8-908-798-25-25 Новгородцева Е.А., воспитатель, 8-951-419-07-39 Спиридович Т.А., воспитатель, 8-983-112-57-83 Умарова А.Б., воспитатель, 8-951-421-90-54 Песцова Е.В., воспитатель, 8-951-429-83-21 Хоменко Е.Ф., воспитатель, 8-951-423-00-67 Хруль Е.С., воспитатель, 8-913-604-04-64
8	Координатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Батющенко Н.В., воспитатель
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере

		дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"		
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска: "Развитие образования", от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018 г.). Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей».		
11	Цель реализации проекта	Повышение профессиональной компетентности педагогов через применение в практике информационно-коммуникационных технологий.		
12	Задачи проекта	1. Повысить ИКТ- компетентность педагогов ДОУ не менее чем у 80% педагогов. 2. Реализовать программу внутрифирменного обучения, направленную на повышение ИКТ- компетенции педагогов. 3. Создать банк дидактических и учебно-методических материалов по применению цифровых инструментов и информационных технологий в учебно-образовательном процессе ДОУ.		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	1.Повышена ИКТ-компетентность педагогов в области применения цифровых инструментов и информационных технологий для организации образовательного процесса (не менее чем у 80% педагогов). 2. Применяются ИКТ-технологий в воспитательно-образовательном процессе (не мене 80 % педагогов ДОУ). 3. Создан банк дидактических и учебно-методических материалов по применению цифровых инструментов и информационных технологий в учебно-образовательном процессе ДОУ.		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Организационный этап	Январь 2025	Март 2025
		Основной этап	Март 2025	Апрель 2026
		Заключительный этап	Апрель 2026	Май 2026
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)	0		
16	Взаимосвязь с другими проектами	Федеральные проекты «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка», региональные проекты «Успех каждого ребенка» (п.1.10), «Учитель будущего», муниципальная программа города Омска: "Развитие образования" Региональный проект «Управление реализацией индивидуальных программ профессионального развития педагогов»		
17	Основные риски реализации проекта и пути их преодоления	Риски: инертность, психологическая неготовность педагогов к обновлению знаний, навыков в области ИКТ. Пути преодоления: – тренинг развития профессиональных ресурсов для		

		повышения эффективности работы и снятие психологического напряжения. – материальное и моральное стимулирование. Риски: профессиональное выгорание педагогов Пути преодоления: -тренинг по профилактике эмоционального выгорания. - неформальные способы получения знаний.
--	--	---

Подпись руководителя образовательной организации

/ Бабич Оксана Владимировна/
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(ФИО)

(подпись)

«09»

01

2025 г.

(дата)

**План мероприятий проекта
«Развитие ИКТ- компетентности педагогов ДОУ»**

№ п / п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат реализации мероприятия		Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в том числе мероприятий проекта
				Наименование, единица измерения (количество документов, участников)	Плановое значение	
Организационный этап (январь 2025 – март 2025)						
1	Создание рабочей группы, разработка документации проекта (положение, приказ, план)	11.01.25	29.01.25	Количество документов, ед. Количество участников рабочей группы	Не менее 3 Не менее 5	Бабиц О.В., заведующий
2	Заседание рабочей группы: подбор материалов для диагностики профессиональных дефицитов в области ИКТ-компетенции педагогов	01.02.25	15.02.25	Количество документов, (диагностические материалы), ед.	Не менее 2	Маслова О.И., педагог-психолог
3	Заседание рабочей группы: подготовка паспорта и презентации проекта.	16.02.25	10.03.25	Количество документов, ед (паспорт проекта, презентационные материалы)	1 1	Антонова А.А., старший воспитатель
4	Презентация проекта «Информационные технологии и профессиональная компетентность педагогов ДОУ» на педагогическом Совете.	11.03.25	18.03.25	Количество документов, ед (протокол педагогического совета)	1	Антонова А.А., старший воспитатель

Основной этап (март 2025 - апрель 2026)

1	Мониторинг «Изучение профессиональных дефицитов в области ИКТ-компетенции педагогов»	22.03.25	31.03.25	Количество документов, ед (аналитическая справка) Доля педагогов, участвующих в мониторинге	1 Не менее 100 % от общего числа педагогов	Маслова О.И., педагог-психолог
2	Заседание рабочей группы по разработке программы внутрифирменного обучения	01.04.25	30.04.25	Количество документов, ед. (программа внутрифирменного обучения)	1	Антонова А.А., старший воспитатель
3	Подготовка и проведение тренинга "Мои профессиональные ресурсы"	15.04.25	31.04.25	Доля педагогов, участвующих в тренинге	Не менее 80% от общего числа педагогов	Маслова О.И., педагог-психолог
4	Подготовка и проведение семинара-практикума «Возможности использования цифровых инструментов в педагогических целях»	12.05.25	25.05.25	Доля педагогов, %	Не менее 90 %	Антонова А.А., старший воспитатель
5	Подготовка и проведение мастер-класса для педагогов «Детское телевидение в решении познавательных задач и расширении социального опыта дошкольников»	20.09.25	31.09.25	Доля педагогов, %	Не менее 90% от общего числа педагогов	Блохина ЕС., воспитатель
6	Подготовка и проведение мастер-класса для педагогов по использованию комплекта электронных материалов «Подружиться с эмоциями»	20.10.25	31.10.25	Доля педагогов, %	Не менее 90% от общего числа педагогов	Маслова О.И., педагог-психолог

7	Подготовка и проведение тренинга «Позитивное мышление как профилактика профессионального выгорания»	01.11.25	31.11.25	Охват педагогов, %	Не менее 90%	Маслова О.И., педагог-психолог
8	Консультация «Этика и «цифра»: этические проблемы цифровых технологий».	01.12.25	10.12.25	Доля педагогов, %	Не менее 90 % от общего числа педагогов	Маслова О.И., педагог-психолог
9	Проведение промежуточной экспертизы реализации проекта	15.12.25	20.12.25	Количество документов, ед (аналитическая справка скорректированный план реализации мероприятий)	1 1	Антонова А.А., старший воспитатель, члены рабочей группы
10	Размещение материалов на сайте ДОУ (ежеквартально)	10.03.25	10.05.26	-Степень готовности материалов к дате размещения, % -Регулярность размещения	100 % -Один раз в квартал	Маслова О.И., педагог-психолог
11	Работа творческих групп по подготовке дидактических материалов к занятиям с дошкольниками: «ИКТ-шкатулка для дошкольников 3-4 лет» «ИКТ-шкатулка для дошкольников 4-5 лет». «ИКТ-шкатулка для дошкольников 5-6 лет» «ИКТ-шкатулка для дошкольников 6-7 лет»	30.04.25	01.02.26	Доля педагогов-участников творческой группы Количество разработанных материалов, ед.	Не менее 100% от общего числа педагогов Не менее 5 для каждой возрастной категории	Блохина Е.С., воспитатель Спиридович Т.А., воспитатель Хоменко Е.Ф., воспитатель Колесникова О.А., воспитатель
12	Заседание рабочей группы. Экспертиза дидактических и учебно-методических материалов педагогов «ИКТ- шкатулка для дошкольников»	02.02.26	10.02.26	Количество материалов, ед.	Не менее 20	Антонова А.А., ст. воспитатель, члены рабочей группы
13	Фестиваль учебно-методических материалов «ИКТ-технологии в обучении и воспитании детей дошкольного возраста»	14.02.26	28.02.26	Охват педагогов, %	Не менее 90%	Антонова А.А., ст. воспитатель



14	Создание банка дидактических и учебно-методических и дидактических материалов «ИКТ- технологии в обучении и воспитании детей дошкольного возраста»	10.03.26	01.04.26	Количество документов, ед.	Не менее 15	Антонова А.А., ст. воспитатель
Заключительный этап (апрель 2026 - май 2026)						
1	Итоговый мониторинг «ИКТ-компетенция педагогов»	01.04.26	15.05.26	Количество документов, ед.	1	Маслова О.И., педагог-психолог
2	Итоговое заседание рабочей группы. Анализ результатов реализации проекта.	15.05.26	20.05.26	Количество документов, ед (аналитическая справка)	1	Антонова А.А., ст. воспитатель, члены рабочей группы
3	Публичный отчет руководителя о реализации проекта на педагогическом совете.	23.05.26	30.05.26	Охват педагогов, % Количество документов, ед (протокол педагогического совета)	100% 1	Бабич О.В., заведующий

 / Бабич Оксана Владимировна
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО


И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»


 (ФИО)

 (подпись)
 «09» 01 2025 г.
 (дата)

**План контрольных событий проекта
«Развитие ИКТ-компетентности педагогов ДОУ»**


№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I этап			
1	Презентация проекта «Информационные технологии и профессиональная компетентность педагогов ДОУ» на педагогическом совете.	18.03.25	Антонова А.А., старший воспитатель
II этап			
1	Мониторинг «Изучение профессиональных дефицитов в области ИКТ-компетенции педагогов»	31.03.25	Маслова О.И., педагог-психолог
2	Проведение промежуточной экспертизы реализации проекта	15.12. 25	Маслова О.И., педагог-психолог
III этап			
1	Итоговый мониторинг «ИКТ-компетенция педагогов». Анализ результатов.	15.05.26	Маслова О.И., педагог-психолог
2	Публичный отчет руководителя о реализации проекта на педагогическом совете.	30.05.26	Бабич О.В., заведующий

 / Бабич Оксана Владимировна /
Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации


СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

 _____

(ФИО)

 _____

(подпись)

«03» 01 _____ 2025 г.

(дата)

Выходной проект

«Развитие ИКТ-компетентности педагогов ДОУ»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования № 1	Источник финансирования № 2	Источник финансирования № 3	Источник финансирования, h
1	Организационный	0	0	0	0	0
2	Основной	0	0	0	0	0
3	Заключительный	0	0	0	0	0

Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

/ Бабич Оксана Владимировна /

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(ФИО)

(подпись)

«09»

01

2025 г.

(дата)

Паспорт управленческого проекта
Проект «Родительская лаборатория: играем и учимся»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	Родительская лаборатория: играем и учимся
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества доступности услуг в сфере образования (Стратегическая цель социально-экономического развития г. Омска до 2030 г., раздел 3.1, Омский городской Совет. Решение от 19.12.2018 г. № 101)
3	Инициатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Бабич О.В., заведующий, 74-42-12 w.355@yandex.ru
4	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	-
5	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Бабич О.В., заведующий, 74-42-12, w.355@yandex.ru
6	Заместитель руководителя проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Антонова А.А., старший воспитатель, 73-24-80, w.355@yandex.ru
7	Перечень исполнителей проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Антонова А.А., воспитатель, 8-950-784-88-62 Батющенко Н.В., воспитатель, 8-908-807-08-00 Блохина Е.С., воспитатель, 8-950-338-56-99 Васильева Л.Е., воспитатель, 8-908-797-80-15 Есипова С.Э., воспитатель, 8-908-798-25-25 Новгородцева Е.А., воспитатель, 8-951-419-07-39 Спиридович Т.А., воспитатель, 8-983-112-57-83 Умарова А.Б., воспитатель, 8-951-421-90-54 Песцова Е.В., воспитатель, 8-951-429-83-21 Хоменко Е.Ф., воспитатель, 8-951-423-00-67 Хруль Е.С., воспитатель, 8-913-604-04-64
8	Координатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Антонова А.А., старший воспитатель
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Распоряжение Министерства образования Омской области от 05.07.2022 № 2077 «О внесении изменений в отдельные распоряжения Министерства образования Омской области» (Распоряжение Министерства образования Омской области от 15.06.2020 года № 1556 «Об утверждении Стратегии развития и организации воспитания и социализации обучающихся в системе образования Омской области на период до 2025 года»).
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска: "Развитие образования", от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018 г.). Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей».
11	Цель реализации проекта	Повышение уровня компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения дошкольников

12	Задачи проекта	1. Обновить содержание, формы и методы работы с родителями. 2. Повысить уровень компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей. 3. Разработать информационно-образовательные материалы для повышения компетентности родителей в вопросах взаимодействия с детьми, их воспитания и развития. 4. Привлечь родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе.		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	■ Обновлены содержание, формы и методы работы с родителями. ■ Разработаны информационно-образовательные материалы для родителей. ■ Рост уровня психолого-педагогической компетентности родителей (не менее чем на 20 %). ■ Рост удовлетворённости родителей просветительской работой в ДОУ (не менее чем на 30 %). ■ Рост включенности родителей в мероприятия ДОО (не менее чем на 20 %).		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Организационный этап	Июнь 2026	Август 2026
		Основной этап	Сентябрь 2026	Август 2027
		Заключительный этап	Сентябрь 2027	Декабрь 2027
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)	0		
16	Взаимосвязь с другими проектами	Федеральные проекты «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка», региональные проекты «Успех каждого ребенка» (п.1.10), «Учитель будущего», муниципальная программа города Омска: "Развитие образования".		
17	Основные риски реализации проекта и пути их преодоления	Риски: Профессиональные затруднения педагогов по организации взаимодействия с современными родителями в вопросах воспитания и обучения дошкольников Пути преодоления: адресное консультирование педагогом-психологом по запросу педагогов.		


	Риски: изменение состава педагогических работников, участвующих в реализации проекта Пути преодоления: сопровождение нового сотрудника по вводу в проект, индивидуальное консультирование. Риски: родители не настроены на совместное с педагогами решение воспитательных задач Пути преодоления: -выбор современных форм взаимодействия с активным привлечением родителей; -освоение психологических техник работы с сопротивлением (возражениями) родителей
--	---


 / Бабич Оксана Владимировна
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»


(ФИО)


(подпись)

«03» 01 2025 г.
(дата)

План мероприятий проекта
Проект «Родительская лаборатория: играем и учимся»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат реализации мероприятия		Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в том числе мероприятий проекта
				Наименование, единица измерения (количество документов, участников)	Плановое значение	
Организационный этап (июнь 2026 - август 2026)						
1	Организационное совещание: создание рабочей группы по реализации проекта, разработка локальных актов, необходимых для запуска проекта	10.06.26	31.06.26	Количество документов, ед. Количество участников рабочей группы	3 Не менее 5	Бабич О.В., заведующий
2	Заседание рабочей группы: подбор диагностических материалов для проведения мониторинга с родителями воспитанников и педагогами	01.07.26	31.07.26	Количество документов, ед. (диагностические материалы)	Не менее 4	Маслова О.И., педагог-психолог
3	Заседание рабочей группы: разработка паспорта проекта, презентации проекта.	15.07.26	15.08.26	Количество материалов, ед. (паспорт проекта, презентация проекта)	2	Воспитатели: Блохина Е.С., Васильева Л.Е., Васильченко Е.В., Жукова А. И., Маслова О.И., Новгородцева Е.А., Песцова Е.В., Спиридович Т.А., Хоменко Е.Ф., Хруль Е.С., Байдикова Е.А.

5	Презентация проекта в общем дошкольном учреждении	«Родительская школа «Мир и учимся» на базе МДОУ «Солнышко»	21.08.26	28.08.26	Количество документов, ед. (протокол педагогического совета)	1	Антонова старший воспитатель	А.А.
Основной этап (сентябрь 2026 – август 2027)								
1	Входной мониторинг воспитанников	для родителей на родительском собрании	21.08.26	10.09.26	Охват родителей, %	Не менее 70%	Антонова старший воспитатель	А.А.
2	Заседание рабочей группы по разработке плана мероприятий	с родителями педагогами	10.09.26	10.10.26	Количество документов, ед. (аналитическая справка) Доля родителей, участвующих в мониторинге, % Доля педагогов, участвующих в мониторинге, %	1 Не менее 80% Не менее 70%	Антонова старший воспитатель	А.А.
3	Проведение консультаций родителей	рабочая группа по разработке проекта	01.10.26	30.10.26	План мероприятий	1	Антонова старший воспитатель	А.А.
4	Подготовка развития интеллекта и эмоций»	индивидуальных запросов педагогов и родителей	01.10.26	10.10.26	Охват родителей-участников, % Охват педагогов-участников, %	Не менее 10% Не менее 10%	Маслова О.И., педагог-психолог	группа проекта
5	Подготовка и проведение тренинга по эмоциональному развитию педагогов «Тропа педагога»	проведение тренинга по эмоциональному развитию педагогов «Тропа педагога»	01.10.26	15.10.26	Доля педагогов, участвующих в тренинге, %	Не менее 90% от общего числа педагогов	Маслова О.И., педагог-психолог	
	Проведение практикума для педагогов		12.11.26	25.11.26	Доля педагогов, %	Не менее 90%	Хруль Е.С., воспитатель	

	работы с родителями»					
6	Подготовка и проведение семинара-практикума «Эффективные формы взаимодействия с современными родителями»	25.02.27	30.02.27	Доля педагогов участников, %	Не менее 100%	Маслова О.И., педагог-психолог
7	Подготовка и проведение мастер-класса для родителей «Особенности организации семейных праздников»	15.03.27	30.03.27	Доля родителей, %	Не менее 30%	Антонова А.А., старший воспитатель
8	Подготовка и проведение творческой мастерской для родителей «Технология семейного альбома»	01.04.27	15.04.27	Доля родителей, %	Не менее 30%	Спиридович Т.А., воспитатель
9	Тренинг для педагогов по развитию навыков эмоционального интеллекта «Социальные навыки или управление отношениями»	10.04.27	20.04.27	Доля педагогов, участвующих в тренинге, %	Не менее 90% от общего числа педагогов	Маслова О.И., педагог-психолог
10	Проведение промежуточной экспертизы реализации проекта. Корректировка плана мероприятий.	21.04.27	30.04.27	Количество документов, ед. (аналитическая справка скорректированный план реализации мероприятий)	1 1	Антонова А.А., старший воспитатель, члены рабочей группы
11	Работа творческих групп по подготовке и проведению мероприятий с родителями: ▪ кейс-сессия «Личное пространство ребенка», «Позиция ребенка в коллективе»; ▪ кинопрактикум «Мы гуляем и играем», «Играем и развиваем речь»	01.09.26 Проведение: 20.04.27	31.06.27 Проведение 30.06.27	Доля педагогов, участников творческих групп, % Охват родителей, участников мероприятий, %	Не менее 50% от общего числа педагогов Не менее 50% от общего числа родителей	Антонова А.А., старший воспитатель, педагоги участники творческих групп

	«Создание развивающей среды в домашних условиях»; «Технология семейного альбома».					
12	Размещение информации о реализации проекта на сайте ДОУ	10.06.26	10.11.27	Степень готовности материалов к дате размещения, % Регулярность размещения	100 % Ежеквартально	Маслова О.И., педагог-психолог
13	Подготовка и проведение Дня открытых дверей: - открытые занятия; - индивидуальные занятия с ребенком	01.05.27	30.05.27	Доля родителей, участвующих в мероприятиях, %	Не менее 60%	Педагоги, групп
14	Подготовка и проведение кинопрактикума для родителей «Как договариваться с ребенком?»	01.06.27	20.06.27	Доля родителей, участников, %	Не менее 30%	Маслова О.И., педагог-психолог
15	Формирование банка информационно-образовательных материалов для родителей по вопросам воспитания и развития детей	01.08.27	30.08.27	Количество методических материалов, ед.	Не менее 15	Рабочая группа проекта
Заключительный этап (сентябрь 2027 – декабрь 2027)						
1	Итоговый мониторинг с педагогами и родителями воспитанников	01.09.27	25.09.27	Количество документов, ед. (аналитическая справка) Доля родителей, участвующих в мониторинге, % Доля педагогов, участвующих в мониторинге, %	1 Не менее 80% Не менее 80%	Антонова А.А. старший воспитатель

3	Публичный отчет руководителя о реализации проекта на педагогическом совете.	15.11.27	25.11.27	Охват педагогов, % Количество документов, ед. (протокол педагогического совета)	Не менее 100% 1	старший воспитатель Бабич О.В., заведующий
---	---	----------	----------	--	--------------------	--

Подпись руководителя образовательной организации / Бабич Оксана Владимировна /
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора
БОУ ДО г. Омска ЦТ и ГО «Перспектива»

(ФИО) Бабич Оксана Владимировна

(подпись) [подпись]

«07» 07 (дата) 2020 г.

**План контрольных событий проекта
Проект «Родительская лаборатория: играем и учимся»**

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I этап			
1	Презентация проекта «Родительская лаборатория: играем и учимся» на педагогическом совете	28.08.26	Бабич О.В., заведующий
2	Презентация проекта для родителей на общем родительском собрании дошкольного учреждения	10.09.26	Бабич О.В., заведующий
II этап			
1	Входной мониторинг с родителями воспитанников и педагогами	10.10.26	Маслова О.И., педагог-психолог
2	Проведение промежуточной экспертизы реализации проекта. Корректировка плана мероприятий	21.07.27	Антонова А.А., старший воспитатель
III этап			
1	Итоговый мониторинг для педагогов и родителей	25.09.27	Маслова О.И., педагог-психолог
2	Публичный отчет руководителя о реализации проекта на педагогическом совете.	25.11.27	Бабич О.В., заведующий

Подпись руководителя образовательной организации

/ Бабич Оксана Владимировна /
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

(ФИО)

(подпись)

«__» _____ 20__ г.
(дата)

	мероприятие		№ 1			
		0	0	0	0	0
1	Организационный	0	0	0	0	0
2	Основной	0	0	0	0	0
3	Заключительный	0	0	0	0	0

 / Бабич Оксана Владимировна
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора
 БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

(ФИО)

Бабич

(подпись)

«08» 01 2025 г.


(дата)

Паспорт управленческого проекта
Проект «Знакомимся с миром профессий»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	Знакомимся с миром профессий
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества доступности услуг в сфере образования (Стратегическая цель социально-экономического развития г. Омска до 2030 г., раздел 3.1, Омский городской Совет. Решение от 19.12.2018 г. № 101)
3	Инициатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Бабич О.В., заведующий, 74-42-12, w.355@yandex.ru
4	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	-
5	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Бабич О.В., заведующий, 74-42-12, w.355@yandex.ru
6	Заместитель руководителя проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Антонова А.А., старший воспитатель, 73-24-80, w.355@yandex.ru
7	Перечень исполнителей проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Антонова А.А., воспитатель, 8-950-784-88-62 Батющенко Н.В., воспитатель, 8-908-807-08-00 Блохина Е.С., воспитатель, 8-950-338-56-99 Васильева Л.Е., воспитатель, 8-908-797-80-15 Есипова С.Э., воспитатель, 8-908-798-25-25 Новгородцева Е.А., воспитатель, 8-951-419-07-39 Спиридович Т.А., воспитатель, 8-983-112-57-83 Умарова А.Б., воспитатель, 8-951-421-90-54 Песцова Е.В., воспитатель, 8-951-429-83-21 Хоменко Е.Ф., воспитатель, 8-951-423-00-67 Хруль Е.С., воспитатель, 8-913-604-04-64
8	Координатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Антонова А.А., старший воспитатель
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"
10	Перечень муниципальных	Муниципальная программа города Омска "Развитие образования" к постановлению Администрации города Омска

	программ города Омска в сфере реализации проекта	от 10 октября 2022 г. N 774-п		
11	Цель реализации проекта	Формирование представлений дошкольников о труде взрослых через знакомство с профессиями.		
12	Задачи проекта	1. Сформировать у дошкольников начальные представления о профессиях, воспитать эмоционально-положительное отношение к труду людей. 2. Разработать и реализовать комплекс творческих и практических дел профориентационной направленности. 3. Совершенствовать развивающую предметно-образовательную среду для ранней профориентации дошкольников. 4. Вовлекать родителей в совместную деятельность по ранней профориентации дошкольников.		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	1. Сформировано представление о профессиях и эмоционально-ценностное отношение к труду у детей (не менее 70%). 2. Дошкольники вовлечены в практическую и творческую деятельность профориентационной направленности (не менее 70 %). 3. Обновлено развивающая предметно-образовательная среда материалами профориентационной направленности. 4. Рост количества родителей, участвующих в совместной деятельности по ранней профориентации дошкольников. (не менее чем на 20%)		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		1. Организационный этап	Сентябрь 2026	Ноябрь 2026
		2. Основной этап	Ноябрь 2026	Август 2027
		3. Заключительный этап	Август 2027	Декабрь 2027
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)	0		
16	Взаимосвязь с другими проектами	Проект «Родительская лаборатория: играем и учимся» Проект «Развитие ИКТ- компетентности педагогов ДОУ»		
17	Основные риски реализации проекта	Риск: недостаточная мотивация родителей. Пути преодоления: активизация взаимодействия с родителями посредством использования активных форм работы. Риск: изменение состава педагогических работников, участвующих в реализации проекта Пути преодоления: сопровождение нового сотрудника по вводу в проект.		





Подпись руководителя образовательной организации / Бабич Оксана Владимировна /
ФИО руководителя образовательной организации


СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»



(ФИО)



(подпись)

«03» 01 2025 г.
(дата)

**План мероприятий проекта
«Знакомимся с миром профессий»**

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат реализации мероприятия		Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в том числе мероприятий проекта
				Наименование, единица измерения (количество документов, участников)	Плановое значение	
Организационный этап (сентябрь 2026 – ноябрь 2026)						
1	Организационное совещание: создание рабочей группы по реализации проекта, разработка локальных актов, необходимых для запуска проекта	16.09.26	31.09.26	Количество документов, ед. Количество участников рабочей группы	3 Не менее 10 человек	Бабич О.В., заведующий
2	Заседание рабочей группы: разработка паспорта проекта, презентации проекта.	01.10.26	28.10.26	Количество документов, ед. (паспорт проекта, презентация проекта)	2	Антонова А.А., старший воспитатель
3	Презентация проекта «Знакомимся с миром профессий» на педагогическом совете. Информирование родителей на сайте учреждения, в социальных сетях	01.11.26	15.11.26	Количество документов (протокол), ед. Охват родителей, %	1 Не менее 50%	Бабич О.В., заведующий
Основной этап (ноябрь 2026– август 2027)						
1	Заседание рабочей группы по разработке плана мероприятий проекта	15.11.26	15.12.26	Количество документов, ед. (план мероприятий)	1	Антонова А.А. старший воспитатель рабочая группа

						проекта
2	Подготовка и проведение семинара-практикума для педагогов «Современные технологии ранней профориентации дошкольников»	15.01.27	30.01.27	Доля педагогов, %	Не менее 90%	Васильева Л.Е., воспитатель
3	Подготовка и проведение семинара-практикума «Эффективные формы организации развивающей предметно-пространственной среды по ранней профориентации дошкольников»	01.02.27	25.02.27	Доля педагогов, %	Не менее 90%	Хоменко Е.Ф., воспитатель
4	Организация работы фотовыставок - «Профессии моих родителей»	01.02.27	26.02.27	Количество фотовыставок, ед.	3	Воспитатели групп
	- «Помогаем каждый день, ведь трудиться нам не лень»	01.11.26	30.11.26	Степень готовности к дате проведения, %	100 %	
	-«Трудовые династии нашей семьи»	15.01.27	30.01.27			
5	Подготовка и проведение мероприятия «Встреча с интересными людьми «Профессия моего папы» детей старшего дошкольного возраста и их родителей	20.02.27	10.03.27	Доля родителей, участников, %	Не менее 30%	Есипова С.Э., воспитатель Блохина Е.С., воспитатель
				Охват детей, %	Не менее 50%	
6	Работа творческих групп по разработке и оснащению РППС: - по разработке дидактического материала (лэпбуки, электронные пособия); - по разработке новых образовательных форм: «Виртуальные экскурсии», «Виртуальное гостевание»	01.12.26	01.09.27	Доля педагогов, %	Не менее 90%	Антонова А.А. старший воспитатель, участники творческих групп
				Количество разработанных материалов, ед.	Не менее 3-х каждого вида	
7	Размещение информации о реализации	10.09.26	12.11.27	Степень готовности	100 %	Маслова О.И.,

	проекта на сайте ДОУ, в родительских чатах, социальных сетях.			материалов к дате размещения, % Регулярность размещения	Ежеквартально	педагог-психолог
8	Проведение промежуточной экспертизы реализации проекта. Корректировка плана мероприятий.	01.03.27	15.03.27	Количество документов, ед. (аналитическая справка, скорректированный план реализации мероприятий)	1 1	Антонова А.А. старший воспитатель, участники рабочей группы
9	Подготовка и проведение «Минутки профориентации» - знакомство с необычными профессиями: «Зоолог», «Дрессировщик дельфинов», «Кинолог», «Палеонтолог»	15.03.27	30.03.27	Охват воспитанников, %	Не менее 70%	Воспитатели групп
10	Детско-родительская совместная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возраста «Виртуальная экскурсия на предприятия моего города».	15.04.27	31.04.27	Охват воспитанников старшего дошкольного возраста, %	Не менее 70%	Блохина Е.С., воспитатель, Новгородцева Е.А., воспитатель
11	Детско-родительская совместная деятельность с воспитанниками среднего дошкольного возраста «Виртуальное гостевание «В гостях у кондитера»	15.04.27	28.04.27	Охват воспитанников среднего дошкольного возраста, %	Не менее 70%	Спиридович Т.А., воспитатель, Васильева Л.Е., воспитатель
12	Посещение мини-музея в ДОУ «Мир профессий» (знакомство с профессиями: экскурсовод, реставратор	15.05.27	27.05.27	Охват воспитанников, %	Не менее 70%	Новгородцева Е.А., воспитатель


13	Итоговое мероприятие- презентация работ воспитанников «Когда я вырасту, я стану.....»	01.06.27	27.06.27	Охват воспитанников, %	Не менее 60%	Антонова А.А., старший воспитатель, рабочая группа
Заключительный этап (август 2027 – декабрь 2027)						
1	Заседание рабочей группы: анализ эффективных практик реализации проекта, оценка результатов реализации проекта	15.08.27	15.10.27	Количество документов, % (аналитическая справка)	1	Антонова А.А., старший воспитатель, рабочая группа проекта
2	Публичный отчет руководителя о реализации проекта на педагогическом совете. Информирование родителей на сайте организации, в социальных сетях, родительских чатах.	15.10.27	15.11.27	Охват педагогов, % Количество документов, % (протокол педагогического совета)	Не менее 100% 1	Бабич О.В., заведующий


 / Бабич Оксана Владимировна
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»


 (ФИО)


 (подпись)

«08» 01 20 25 г.
 (дата)

**План контрольных событий проекта
«Знакомимся с миром профессий»**


№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I этап			
1	Презентация проекта «Знакомимся с миром профессий» на педагогическом совете. Информирование родителей на сайте организации, в социальных сетях, родительских чатах.	15.03.26	Бабич О.В., заведующий
II этап			
1	Проведение промежуточной экспертизы реализации проекта. Корректировка плана мероприятий.	30.11.26	Антонова А.А., старший воспитатель
III этап			
1	Публичный отчет руководителя о реализации проекта на педагогическом совете. Информирование родителей на сайте организации, в социальных сетях, родительских чатах.	15.11.27	Бабич О.В., заведующий


 / Бабич Оксана Владимировна /
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»


 (ФИО)


 (подпись)

«09» 01 20 25 г.
 (дата)